

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông) - Quý III năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ, về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính, quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính, về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính, quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quy chế chung Quản lý chương trình dự án hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc (HPPMG);

Căn cứ Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (EU-UN Cost Norms) bản cập nhật 2022;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Văn kiện Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông);

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết năm thứ nhất thực hiện Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa

bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông);

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông, phê duyệt Kế hoạch năm thứ hai thực hiện Dự án: Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án UNDP tại Báo cáo số 02/BC-BQLDA ngày 02/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt Nam (tỉnh Đắk Nông) - Dự án UNDP tỉnh Đắk Nông - Quý III năm 2023, gồm một số nội dung chính sau:

1. Thời gian thực hiện: Quý III - Năm 2023.

2. Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban quản lý Dự án tỉnh Đắk Nông;
- Đơn vị phối hợp: Nhà tài trợ (UNDP), các đối tác quốc tế (EFI, CIAT, UNEP, IDH) và Dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm cơ quan chủ quản trong Khung Dự án tổng thể. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan (Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Đắk Glong, UBND huyện Đắk R’lấp, các xã vùng Dự án và đơn vị liên quan).

3. Nội dung thực hiện: Gồm 39 hoạt động chi tiết/24 hoạt động tổng quát, tương ứng với 4 kết quả đầu ra theo Khung Logic Dự án, triển khai đồng bộ với kế hoạch hoạt động các đối tác (CIAT, IDH, UNEP, EFI) và UNDP trong khuôn khổ Văn kiện Dự án được phê duyệt¹, trong đó:

- Đã và đang triển khai thực hiện: 7 hoạt động chi tiết;
- Chuyển tiếp của kế hoạch Quý II: 5 hoạt động chi tiết;
- Bổ sung 03 hoạt động tổng quát phối hợp với dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT làm cơ quan chủ quản (*ngoài kế hoạch năm 2023 được phê duyệt*).

(Chi tiết tại biểu 01 đính kèm)

4. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: **969.444.819 đồng** (bằng chữ: *Chín trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn, tám trăm mười chín đồng*), cụ thể:

- Nguồn vốn ODA (*hỗ trợ không hoàn lại*): 889.444.819 đồng (bằng chữ: *Tám trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn, tám trăm mười chín đồng*); giải ngân sau khi được bổ sung dự toán thu, chi viện trợ năm 2023.

¹ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh.

- Trong thời gian Dự án chưa được bổ sung dự toán thu, chi viện trợ năm 2023: UNDP trực tiếp thực hiện và chi trả một số hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch quý của Ban quản lý Dự án tỉnh Đắk Nông (*xác nhận tại Thư gửi ngày 27/7/2023 và Thư gửi ngày 01/8/2023 của đại diện UNDP, đính kèm*); nguồn kinh phí do UNDP quản lý, thực hiện trong tổng ngân sách viện trợ của Liên Minh Châu Âu (EU) phân bổ cho 03 Dự án.

- Nguồn vốn đối ứng bằng tiền: 80.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi triệu đồng), bố trí từ nguồn sự nghiệp (*Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 153/QĐ-SNN ngày 31/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc phê duyệt chi phí quản lý dự án năm 2023 nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của Ban quản lý Dự án UNDP tỉnh Đắk Nông*).

(Chi tiết tại biểu 02 và 03 đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc Ban quản lý Dự án UNDP tỉnh Đắk Nông:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng của Dự án; Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn sau khi có Quyết định giao vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà tài trợ; Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý theo nội dung đề xuất tại Báo cáo số 02/BC-BQLDA ngày 02/8/2023.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý Dự án UNDP tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh