

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

Số: 478 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Nông, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc điều chỉnh Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về định mức kinh tế kỹ thuật trồng - chăm sóc rừng trồng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/12/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2018 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 166/BC-SNN ngày 03 tháng 4 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2018 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng, cụ thể như sau:

**1. Nội dung đã phê duyệt**



“5. Tổng mức đầu tư: 2.798.126.742 đồng; bình quân 01 ha 85.127.069 đồng.

6. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn của chủ dự án thủy điện nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay thế.

7. Thời gian tiến độ thực hiện:

- Năm 2018: Trồng, chăm sóc năm thứ nhất diện tích 32.87 ha;
- Năm 2019: Chăm sóc năm thứ hai diện tích 32.87 ha;
- Năm 2020: Chăm sóc năm thứ ba diện tích 32.87 ha;
- Năm 2021: Chăm sóc năm thứ tư diện tích 32.87 ha;
- Từ năm 2022: Đưa toàn bộ vào nuôi dưỡng và quản lý, bảo vệ.”

## **2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung**

“5. Tổng mức đầu tư: 3.614.919.079 đồng; bình quân 01 ha 109.976.242 đồng.

6. Nguồn vốn:

- Nguồn vốn do các Công ty thủy điện nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông để trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 2.798.126.742 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, một trăm hai mươi sáu ngàn, bảy trăm bốn mươi hai đồng*). Nguồn vốn này đã giải ngân thực hiện trồng và chăm sóc rừng giai đoạn 2018-2021 (theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông).

- Nguồn vốn đơn vị tự cân đối từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng và nguồn vốn hợp pháp khác là 816.792.337 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm mười sáu triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn, ba trăm ba mươi bảy đồng*). Nguồn vốn này sẽ được thực hiện trong 02 năm 2022 và 2023 (theo Công văn số 4674/UBND-KTN ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông).

7. Thời gian tiến độ thực hiện:

- Năm 2018: Trồng, chăm sóc năm thứ nhất diện tích 32,87 ha;
- Năm 2019: Chăm sóc năm thứ hai diện tích 32,87 ha;
- Năm 2020: Chăm sóc năm thứ ba diện tích 32,87 ha;
- Năm 2021: Chăm sóc năm thứ tư diện tích 32,87 ha;
- Năm 2022: Chăm sóc năm thứ năm diện tích 32,87 ha;
- Năm 2023: Chăm sóc năm thứ sáu diện tích 32,87 ha;
- Từ năm 2024: Đưa toàn bộ vào nuôi dưỡng và quản lý bảo vệ.”

## **3. Lý do điều chỉnh**

Để khắc phục diện tích rừng trồng bị chết do nắng nóng trong mùa khô năm 2019 - 2020, được UBND tỉnh cho sử dụng nguồn kinh phí dự phòng (tại



Công văn số 5342/UBND-KTN ngày 16/10/2020); tạo thuận lợi cho công tác quản lý các công trình lâm sinh tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Măng (Theo quy định tại Điều c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh: “c) Trong quá trình thực hiện có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế để đảm bảo chất lượng”).

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắc Glong; Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Măng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, NNTNMT(Ch).

04

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Yên**

