

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **686** /UBND-NNTNMT

Đắk Nông, ngày **01** tháng **02** năm 2024

V/v chấn chỉnh công tác trồng rừng
thay thế tại một số đơn vị chủ rừng

Kính gửi:

- UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Glong; UBND thành phố Gia Nghĩa;
- Các đơn vị chủ đầu tư trồng rừng thay thế¹.

Sau khi xem xét Báo cáo số 17/BC-SNN ngày 15/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế của các đơn vị chủ rừng được giao kinh phí trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh đối với diện tích trồng từ năm 2020 - 2023 (*Gửi kèm*). UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đối với các đơn vị chủ đầu tư trồng rừng thay thế nói chung

- Căn cứ Hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt, triển khai các hạng mục, công đoạn trồng rừng, đặc biệt là chăm sóc, phòng cháy rừng theo quy định; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đã trồng rừng, không để cây trồng bị nhỏ bỏ, phá hoại.

- Thực hiện nghiệm thu đầy đủ các hạng mục theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

- Hàng năm, báo cáo kết quả trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trồng thay thế về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa

- Diện tích trồng rừng tại đơn vị đã gần hết thời gian kiến thiết cơ bản; tuy nhiên, cây trồng sinh trưởng kém, công tác chăm sóc, phát dọn chưa đầy đủ, kịp thời, nguy cơ cháy rất cao. Yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục đã triển khai theo hồ sơ được phê duyệt và các quy định hiện hành, xác định nguyên nhân, có giải pháp thực hiện, đảm bảo diện tích trồng rừng thành rừng.

- Thu hồi kinh phí đã thanh toán đối với gói thầu mua biển báo cháy rừng vượt đơn giá dự toán được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/5/2020; Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại

¹ Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa, Vườn quốc gia Tà Đùng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, Trung đoàn 726

Điều 1 Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thu hồi 3% đối với chi phí giám sát thi công do đơn vị không thực hiện giảm thầu 3% theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Chấn chỉnh trong việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý có liên quan.

Các nội dung nêu trên, yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn **trong tháng 02/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn

Thực hiện trồng rừng đảm bảo mật độ và phương thức hỗn giao theo thiết kế được phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật; rà soát diện tích thực hiện thực tế, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế, dự toán cho phù hợp với khối lượng thực hiện, trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt (*Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị tại Biên bản lập ngày 31/8/2022*).

4. Trung đoàn 726

Thực hiện trồng dặm trong đầu mùa mưa năm 2024 đối với những diện tích bị chết và những diện tích chưa trồng, đảm bảo mật độ theo hồ sơ thiết kế (*cây trồng dặm phải trên 18 tháng tuổi, đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng cây giống theo quy định*); phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm diện tích lấn, chiếm, diện tích bị nhổ bỏ cây trồng để trồng lại rừng theo Hồ sơ thiết kế và quy định hiện hành.

5. Đối với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Đề nghị UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp, Đắk Glong và UBND thành phố Gia Nghĩa phối hợp, hỗ trợ các đơn vị chủ đầu tư trồng rừng thay thế xử lý đối với diện tích cây trồng chưa thành rừng bị nhổ bỏ, phá hoại, xử lý các vướng mắc liên quan, đặc biệt trong việc xử lý tranh chấp, lấn, chiếm đất đai (*nếu có*) thuộc địa bàn quản lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT(Thị). 2



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trọng Yên